

**Obra: 1474 - RETA DA PENHA**

**Local: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 1151 - SANTA LUCIA - VITÓRIA - ES**

Item	Serviços	Preço Total	%	Etapa (Quinzenais)							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	DEMOLIÇÕES	16.107,52	9,00	100,00%							
2	INFRAESTRUTURA	21.982,25	12,29	25,00%	75,00%						
3	SUPER ESTRUTURA	5.749,67	3,21	25,00%	75,00%						
4	PAREDE E PAINÉIS	1.102,51	0,62			20,00%	80,00%				
5	COBERTURA	19.566,90	10,94			100,00%					
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	145,91	0,08	100,00%							
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.575,07	1,44		100,00%						
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.426,24	8,06	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
9	REVESTIMENTO	3.583,94	2,00		20,00%	80,00%					
10	PAVIMENTAÇÃO	46.710,60	26,11			75,00%	25,00%				
11	ESQUADRIAS	10.266,09	5,74	30,00%	70,00%						
12	FORRO	1.408,00	0,79			100,00%					
13	PINTURA	17.197,59	9,61		25,00%	50,00%	25,00%				
14	PAISAGISMO	571,95	0,32				100,00%				
15	LIMPEZA	10.567,16	5,91	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%				
16	ACABAMENTOS E ARREMATES	867,25	0,48				100,00%				
17	SERRALHERIA	6.065,51	3,39				100,00%				
% Parcela			100,00	17,58%	22,79%	40,74%	18,88%				
% Acumulado				17,58%	40,37%	81,12%	100,00%				
Valor das Parcelas				31.457,87	40.768,09	72.885,93	33.782,26				
Valor das Parcelas Acumuladas				31.457,87	72.225,96	145.111,90	178.894,16				