
Local:

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DEMOLIÇÕES 16.107,52 9,00 100,00%

2 INFRAESTRUTURA 21.982,25 12,29 25,00% 75,00%

3 SUPER ESTRUTURA 5.749,67 3,21 25,00% 75,00%

4 PAREDE E PAINÉIS 1.102,51 0,62 20,00% 80,00%

5 COBERTURA 19.566,90 10,94 100,00%

6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 145,91 0,08 100,00%

7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.575,07 1,44 100,00%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.426,24 8,06 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

9 REVESTIMENTO 3.583,94 2,00 20,00% 80,00%

10 PAVIMENTAÇÃO 46.710,60 26,11 75,00% 25,00%

11 ESQUADRIAS 10.266,09 5,74 30,00% 70,00%

12 FORRO 1.408,00 0,79 100,00%

13 PINTURA 17.197,59 9,61 25,00% 50,00% 25,00%

14 PAISAGISMO 571,95 0,32 100,00%

15 LIMPEZA 10.567,16 5,91 15,00% 15,00% 15,00% 55,00%

16 ACABAMENTOS E ARREMATES 867,25 0,48 100,00%

17 SERRALHERIA 6.065,51 3,39 100,00%

% Parcela 100,00 17,58% 22,79% 40,74% 18,88%

% Acumulado 17,58% 40,37% 81,12% 100,00%

Valor das Parcelas 31.457,87 40.768,09 72.885,93 33.782,26

Valor das Parcelas Acumuladas 178.894,16 31.457,87 72.225,96 145.111,90 178.894,16
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