Cronograma Fisico-Financeiro

@ BANESTES 17/08/2016
Obra: 1474 - RETA DA PENHA )
Local: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 1151 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES
Item Servigos Preco Total % 1 > 3 Etap‘)la (Quinzen:is) 8
1|DEMOLICOES 16.107,52 9,00 100,00%
2|INFRAESTRUTURA 21.982,25] 12,29 25,00% 75,00%
3|SUPER ESTRUTURA 5.749,67 3,21 25,00% 75,00%
4|PAREDE E PAINEIS 1.102,51 0,62 20,00% 80,00%
5|COBERTURA 19.566,90| 10,94 100,00%
6[INSTALACOES HIDRAULICAS 145,91 0,08 100,00%
7[INSTALACOES SANITARIAS 2.575,07 1,44 100,00%
8[INSTALACOES ELETRICAS 14.426,24 8,06 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
9|REVESTIMENTO 3.583,94 2,00 20,00% 80,00%
10[PAVIMENTACAO 46.710,60( 26,11 75,00% 25,00%
11|ESQUADRIAS 10.266,09 5,74 30,00% 70,00%
12|FORRO 1.408,00 0,79 100,00%
13|PINTURA 17.197,59 9,61 25,00% 50,00% 25,00%
14|PAISAGISMO 571,95 0,32 100,00%
15|LIMPEZA 10.567,16 5,91 15,00% 15,00% 15,00% 55,00%
16|ACABAMENTOS E ARREMATES 867,25 0,48 100,00%
17|SERRALHERIA 6.065,51 3,39 100,00%
% Parcela 100,00 17,58% 22,79% 40,74% 18,88%
% Acumulado 17,58% 40,37% 81,12%| 100,00%
Valor das Parcelas 31.457,87| 40.768,09| 72.885,93| 33.782,26
Valor das Parcelas Acumuladas 178.894,16 31.457,87| 72.225,96| 145.111,90| 178.894,16




