Cronog rama Fisico-Financeiro

28/12//2023

Obra: Obra de reforma geral da agéncia Ecoporanga NG  mero obra: 1547
Local: Av. Jodo Corsino de Freitas, 50 - Centro, Ecoporanga - ES
Iltem Servigos Preco Total % Etapa (Mensais)
1 2 3 4

1 DESPESAS GERAIS R$ 157,70 0,02 100,00%

2 MOVIMENTA(;AO DE TERRA R$ 341,41 0,03 50,00% 50,00%

3 DEMOLICOES R$ 55.749,23 5,61 65,00% 25,00% 10,00%

4 PAREDES E PAINEIS R$ 31.384,91 3,16 40,00% 30,00% 30,00%

5 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.982,43 0,60 40,00% 40,00% 20,00%

6 INSTALA(;OES SANITARIAS R$ 16.562,38 1,67 40,00% 40,00% 20,00%

7 INSTALACOES PLUVIAIS R$ 18.424,52 1,85 50,00% 50,00%

8 INSTALA(;OES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 267,68 0,03 100,00%

9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 179.950,67 18,10 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

10 INSTALA(;OES DE TELECOMUNICACAO R$ 40.567,59 4,08 30,00% 35,00% 35,00%

11 INSTALACAO MECANICA R$ 38.506,33 3,87 30,00% 30,00% 40,00%

12 IMPERMEABILIZACAO E TRATAMENTO R$ 6.220,36 0,63 40,00% 40,00% 20,00%

13 REVESTIMENTO R$ 23.614,55 2,38 20,00% 35,00% 45,00%

14 PAVIMENTA(;AO R$ 82.685,04 8,32 30,00% 35,00% 35,00%

15 ACABAMENTOS E ARREMATES R$ 29.286,87 2,95 4,00% 48,00% 48,00%

16 ESQUADRIAS R$ 62.871,41 6,32 15,00% 40,00% 45,00%

17 FORRO R$ 30.611,74 3,08 10,00% 45,00% 45,00%

18 VIDROS R$ 80.402,16 8,09 5,00% 50,00% 45,00%

19 PINTURA R$ 48.500,82 4,88 5,00% 15,00% 40,00% 40,00%

20 MARCENARIA R$ 121.886,17 12,26 50,00% 50,00%

21 SERRALHERIA R$ 7.839,13 0,79 65,00% 35,00%

22 LOUCAS E ACESSORIOS R$ 11.448,06 1,15 70,00% 30,00%

23 LIMPEZA R$ 6.835,88 0,69 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24 DIVERSOS R$ 4.352,68 0,44 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

25 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 89.702,04 9,02 50,00% 50,00%
% Parcela 100,00 19,64% 25,64% 36,88% 17,84%
% Acumulado 19,64% 45,29% 82,16% 100,00%
Valor das Parcelas 994.151,76 195.266,44 254.944,58 366.606,50 177.334,24




