
Obra: Obra de reforma geral da agência Ecoporanga Nú mero obra: 1547
Local: Av. João Corsino de Freitas, 50 - Centro, Ecoporanga - ES

1 2 3 4
1 DESPESAS GERAIS 157,70R$                       0,02 100,00%
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 341,41R$                       0,03 50,00% 50,00%
3 DEMOLIÇÕES 55.749,23R$                  5,61 65,00% 25,00% 10,00%
4 PAREDES E PAINÉIS 31.384,91R$                  3,16 40,00% 30,00% 30,00%
5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.982,43R$                    0,60 40,00% 40,00% 20,00%
6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 16.562,38R$                  1,67 40,00% 40,00% 20,00%
7 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 18.424,52R$                  1,85 50,00% 50,00%
8 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 267,68R$                       0,03 100,00%
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 179.950,67R$                18,10 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

10 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO 40.567,59R$                  4,08 30,00% 35,00% 35,00%
11 INSTALAÇÃO MECÂNICA 38.506,33R$                  3,87 30,00% 30,00% 40,00%
12 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO 6.220,36R$                    0,63 40,00% 40,00% 20,00%
13 REVESTIMENTO 23.614,55R$                  2,38 20,00% 35,00% 45,00%
14 PAVIMENTAÇÃO 82.685,04R$                  8,32 30,00% 35,00% 35,00%
15 ACABAMENTOS E ARREMATES 29.286,87R$                  2,95 4,00% 48,00% 48,00%
16 ESQUADRIAS 62.871,41R$                  6,32 15,00% 40,00% 45,00%
17 FORRO 30.611,74R$                  3,08 10,00% 45,00% 45,00%
18 VIDROS 80.402,16R$                  8,09 5,00% 50,00% 45,00%
19 PINTURA 48.500,82R$                  4,88 5,00% 15,00% 40,00% 40,00%
20 MARCENARIA 121.886,17R$                12,26 50,00% 50,00%
21 SERRALHERIA 7.839,13R$                    0,79 65,00% 35,00%
22 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 11.448,06R$                  1,15 70,00% 30,00%
23 LIMPEZA 6.835,88R$                    0,69 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
24 DIVERSOS 4.352,68R$                    0,44 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
25 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 89.702,04R$                  9,02 50,00% 50,00%

% Parcela 100,00 19,64% 25,64% 36,88% 17,84%
% Acumulado 19,64% 45,29% 82,16% 100,00%
Valor das Parcelas 994.151,76 195.266,44 254.944,58 366.606,50 177.334,24
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